



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

<p>A2.1 Perfectionarea profesionala specializata a resurselor umane pentru invatamantul preuniversitar</p>													<p>GIMNAZIALA PUNGHINA -LIC TEORETIC CUJMIR</p>
<p>A c t i v i t a t e a 3</p>													
<p>Subactivitatea A3.1 Dotarea spatiilor de educatie nonformala din scoala</p>													<p>-SCOALA GIMNAZIALA PUNGHINA -LIC TEORETIC CUJMIR</p>
<p>Subactivitatea A3.2 Desfasurarea de activitati activ participative, interactive, centrate pe copii</p>													<p>-SCOALA GIMNAZIALA PUNGHINA -LIC TEORETIC CUJMIR</p>

Perioada: 06.10.2022- 05.10.2023					
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent realizare	Stadiul (început, curs, realizat și, după caz, comentarii privind motivele abaterilor, constrângerile și riscurile)	Livrabile rezultate (vor consemna doar cele tipul: metodologii, analize, studii, curricula, suporturi curriculare, strategii, proceduri, planuri, ghiduri, manuale, platforme)
A1.1 Organizarea și efectuarea selecției, comunicarea și mentinerea grupului țintă	<p>_Metodologie selecție și contestatii - 40 cadre didactice/personal de sprijin selectate</p> <p>- 331 de elevi selectati</p> <p>- 1 lista de rezerva GT</p> <p>- 1 pachet materiale de informare GT elevi intocmit și distribuit</p> <p>- minim 6 comunicate publicate pe pagina de FB a proiectului</p> <p>- minim 6 anunțuri pe pagina de FB a proiectului</p>	<p>_Metodologie selecție și contestatii - 40 cadre didactice/personal de sprijin selectate</p> <p>- 331 de elevi selectati</p> <p>- 1 lista de rezerva GT</p> <p>- 1 pachet materiale de informare GT elevi intocmit și distribuit</p> <p>- minim 6 comunicate publicate pe pagina de FB a proiectului</p> <p>- minim 6 anunțuri pe pagina de FB a proiectului</p>	100	Realizat	<p>_Metodologie selecție și contestatii - 40 cadre didactice/personal de sprijin selectate</p> <p>- 331 de elevi selectati</p> <p>- 1 lista de rezerva GT</p> <p>- 1 pachet materiale de informare GT elevi intocmit și distribuit</p> <p>- minim 6 comunicate publicate pe pagina de FB a proiectului</p> <p>- minim 6 anunțuri pe pagina de FB a proiectului</p>



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

				Stadiul (început, curs, realiz	Livrabile rezultate (vor consem doar cele tipul: metodologii,
--	--	--	--	--------------------------------------	--

RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

[Acest tabel va fi completat cu informațiile cumulate de la începutul perioadei de implementare a proiectului până la data de finalizare a perioadei de raportare]

Perioada: [data inceperii implementarii ÷ data de finalizare a perioadei de raportare]					
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, încu realizat) și, după ca comentarii cu privire motivele abaterilor, constrângeri și riscuri	Livrabile rezultate (vor consemna do cele de tip metodologii, analiz studii, curricu suporturi cu strategii, procedu planuri, ghidu manuale, platforme)
Activitatea 1					



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent realizare	și, după c comentarii privire motivele abaterilor, constrânger și riscuri	<i>analize, stud curricula, suporturi cu strategii, proceduri, planuri, ghiduri, manuale, platforme)</i>
A2.1 Perfectionarea profesionala specializata acreditata resurselor umane pent invatamantul preuniversita	Metodologie de organizare si desfasurare a activitatilor de formare - 1 curs de formare (90 ore cadrelor didactice cu credite transferabile, achizitionat si derulat, pe tematica de educatie nonformala - 40 de cadre didactice/persona l sprijin participante - de cadre didactice/persona l sprijin certificate - 1 raport al cursului finalizat	Metodologie de organizare si desfasurare a activitatilor de forma - 1 curs de formare (9 ore cadrelor didactice cu credite transferabile, achizitionat si derulat, pe tematica de educatie nonformala - 40 de cadre didactice/persona l sprijin participante - de cadre didactice/persona l sprijin certificate - 1 raport al cursului finalizat	100	Realizat	Metodologie de organizare desfasurare a activitatilor de formare - 1 curs de forma (90 ore cadrelor didactice cu credit transferabil , achizition si derulat, pe tematica de educatie nonformala - 40 de cadre didactice/persona de sprij participant - 36 de cad didactice/persona de sprij certificate - 1 raport cursului finalizat
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent realizare	Stadiul (început, curs, realiz și, după c comentarii privire motivele abaterilor, constrânger și riscuri	Livrabile rezultate (c vor consem doar cele tipul: metodologii, analize, stud curricula, suporturi cu strategii, proceduri, planuri, ghiduri, manuale,

					platforme)
A3.1 Dotarea spatiilor educative nonformale de scole-Neimplementarea in perioada	4 spatii de educatie nonformala dotate corespunzator puse functiune	4 spatii de educatie nonformala dotate corespunzator puse functiune	90	Realizat	4 spatii de educatie nonformala dotate corespunzator puse functiune
A3.2 Desfasurarea activitatii participative, interactive, centrate pe copil	- 1 metodologie organizare desfasurare activitatilor participative pentru elevi - 1 platforma gestionare a planurilor de dezvoltare personala a elevilor - 321 elevi participanti	- 1 metodologie organizare si desfasurare activitatilor participative pentru elevi - 1 platforma de gestionare a planurilor de dezvoltare personala a elevilor - 331 elevi participanti	100	Realizat	- 1 metodologie organizare desfasurare activitatilor participative pentru elevi - 1 platforma gestionare planurilor de dezvoltare personala a elevilor - 331 elevi participanti
A3.3 Organizarea desfasurarii concursului Cetateni secolului 21 acordarea premiilor-	- 1 metodologie organizare a concursului si acordare a premiilor - 20 premii acordate - minim 4 comunicate pe FB	- 1 metodologie organizare a concursului si acordare a premiilor - 20 premii acordate - minim 1 comunicat pe FB	99%	Realizat	- 1 metodologie organizare concursului si acordare a premiilor - 20 premii acordate - minim 4 comunicate pe FB
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent realizare	Stadiul (început, curs, realizat și, după caz, comentarii privind motivele abaterilor, constrângerile și riscurile)	Livrabile rezultate (se vor consențua doar cele de tipul: metodologii, analize, studii curriculare, suporturi cu strategii, proceduri, planuri, ghiduri, manuale, platforme)
A4.1 Management de proiect	- minim 4 proceduri de lucru (1 procedura de arhivare, 1 procedura	- minim 4 proceduri de lucru (1 procedura de arhivare, 1 procedura	100	Realizat	- minim 4 proceduri de lucru (1 procedura de arhivare, 1 procedura



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

	realizare a achizițiilor în cadrul proiectului, - procedura de comunica în cadrul proiectului, procedura de management al riscurilor elaborate - 1 plan de lucru detaliat de proiect - 1 plan de monitorizare și evaluare internă activităților elaborat - 1 registru al riscurilor actualizat - 1 echipă de proiect constituită	realizare a achizițiilor în cadrul proiectului, - procedura de comunica în cadrul proiectului, procedura de management al riscurilor elaborate - 1 plan de lucru detaliat de proiect - 1 plan de monitorizare și evaluare internă activităților elaborat - 1 registru al riscurilor actualizat - 1 echipă de proiect constituită			arhivare, procedura realizare achizițiilor în cadrul proiectului, - procedura comunicare în cadrul proiectului, procedura de management riscurilor) elaborate - 1 plan de lucru detaliat de proiect - 1 plan monitorizare și evaluare internă activităților elaborat - 1 registru riscurilor actualizat - 1 echipă de proiect constituită
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent realizare	Stadiul (început, curs, realizat și, după caz, comentarii privind motivele abaterilor, constrângeri și riscuri)	Livrabile rezultate (vor consemna doar cele tipice: metodologii, analize, studii, curricula, suporturi cu strategii, proceduri, planuri, ghiduri, manuale, platforme)
A5.1 Activități aferente activităților indirecte	- minim 4 cereri de rambursare depuse - 1 plan de achiziții actualizat - minim 8 proceduri de achiziție desfășurate - 1 pagină Facebook creată - 1 pagină web proiect funcțională - 1 pachet de materiale	- minim 4 cereri de rambursare depuse - 1 plan de achiziții actualizat - minim 8 proceduri de achiziție desfășurate - 1 pagină Facebook creată - 1 pagină web proiect funcțională - 1 pachet de materiale promovare elaborate	100%	Realizat	- minim 4 cereri de rambursare depuse - 1 plan de achiziții actualizat - minim 8 proceduri de achiziție desfășurate - 1 pagină Facebook creată - 1 pagină web

	de promovare elaborat distribuit - 1 comunicat incepere proiect - 1 comunicat finaliza proiect - 1 ghid de implementa si monitorizare actiunilor propuse nivelul proiectului pentru promovarea temel orizontale si secundare - 1 set declaratii experți privind respectarea politicii egalitatii de san	distribuit - 1 comunicat de incepe proiect - 1 comunicat finaliza proiect - 1 ghid de implementare monitorizare a actiunilor propuse la nive proiectului pentru promovarea temel orizontale si secundare - 1 set declaratii experți privind respectarea politicii egalitatii de sanse			proiect functionala - 1 pachet materiale promovare elaborat distribuit - 1 comunicat incepere proiect - 1 comunicat finalizare proiect - 1 ghid implementa si monitorizare actiunilor propuse nivelul proiectului pentru promovarea temel orizontale secundare - 1 set declaratii experți privind respectarea politicii egalitatii sanse
--	---	---	--	--	---

GRUP TINTA SELECTAT până la finalul perioadei de implementare a proiectului:

GRUP TINTA		Valori aprobate revizuite (conforCF)*		Valoare în pe curent (agregată)	
Denumire	ID	T a	Total	Bărați	Femei
Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar și secundar)	45223	321	331	157	174

Reprezentant legal,



Întocmit,



Instrumente Structurale
2014-2020

ANĂ

Personal didactic/ personal de sprijin care beneficiază de programe de formare/ schimburi de bune practici etc	4594		40	40	11	29
Personal didactic/ personal de sprijin care și-a îmbunătățit nivelul de competențe/	4586		36	40	11	29

[semnătura]

[semnătura]

MOROIU ION LIVIU

CALINESCU VIOREL-

REPREZENTANT LEGAL

MANAGER PROIECT